Ingressos para Eventos	
Iteration Plan	Date: <08/05/2019>

Venda de Ingressos Plano de Iteração

1. Marcos Chave

Milestone	Date
Inicio de Iteração	10/04/19
Criação de documentos iniciais, com base em reuniões prévias (plano, visão)	17/04/19
Início do desenvolvimento/implementação	10/05/19
Fim de Iteração	17/06/19

2. Objetivos Alto-Nivel

- Boa prática de organização e planejamento com o desenvolvimento de artefatos com base em models.
- Manejo de tempo e habilidades, bem como seleção de prioridades, no contexto de desenvolvimento de software.
- Apresentar prototipo com funcionalidades como as documentadas nesses artefatos

3. Problemas Infrentados

Issue	Status	Notes
Membro da equipe saiu	O trabalho, mesmo variado, ainda é manejável pelos membros remanescentes	A decisão de especialização dos membros em desenvolvimento ou gerenciamento de configurações possibilitou que ambas as áreas pudessem ter progresso, com a interação entre elas sendo feita por eles
Tempo de desenvolvimento, em meio a outros projetos.	Foi criado um cronograma para melhor acomodar o projeto	Cronograma efetivo, com oportunidade de desenvolvimento com mais eficácia

4. Critérios de avaliação

- Avaliação, do professor, sobre os documentos e artefatos necessarios.
- Bem como a integridade, acerto de finalidade e consistência entre os artefatos
- Adicionalmente, avaliação de desempenho do protótipo desenvolvido por testes com casos práticos.

Confidential Page 1 of 1